
Projectkosten implementatie SORA

Projectleiding en inhuur adviesdiensten begeleiding projectgroepen 147.000€   668.230€   
Communicatie

inhuur tot aan 1 mei 2021 75.000€   137.747€   
communicatiekosten gedurende implementatietraject 15.000€   15.351€   
naam, huisstijl, website 80.000€   160.745€   

ICT 170.000€   313.843€   
inhuur tot aan 1 mei 2021 125.000€   220.095€   
raming overige kosten realisatie startvariant 325.000€   531.400€   

HR 450.000€   751.495€   
bureau functiewaardering 25.000€   10.191€   
W&S bureau algemeen directeur 18.000€   -€  
budget inhuur extra HR capaciteit 20.000€   86.610€   

Expert advies 63.000€   96.801€   
juridisch 15.000€   110.549€   
fiscaal 10.000€   12.843€   

25.000€   123.392€   

Onvoorzien 10% 80.000€   292.509€   

Totaal projectkosten implementatie SORA 935.000€   2.246.269€  

Frictie- en desintegratiekosten

Bedrijfsvoering BUCH werkorganisatie 1.200.000€   1.312.000€   
Overzetten DVO gemeente Dijk & Waard 300.000€   300.000€   
Overzetten DVO ICT gemeente Alkmaar 375.000€   -€   
Mobiliteitsbudget personeel Zaffier 200.000€   200.000€   

Totaal frictie- en desintegratiekosten 2.075.000€  1.812.000€  

Totaal transitiekosten 3.010.000€  4.058.269€  
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